

NANJANG - ACTION - DEVELOPPEMENT

N . A . D



RC n° SN THS 2015 A 1324 ; NINEA : 005482732
Siège social: Quartier Takhikao à Thiès - SENEGAL
Tél : (221) 77 205 61 31 / 77 078 79 44 / 76 883 76 78 / 70 986 60 17
BP : 3325 Thiès - Escale
Email : lauremendy46@yahoo.fr



Rapport du mois de juillet

Le rapport du mois de **juillet 2017** comprend les deux activités suivantes, malgré l'arrivée tôt de la **pluie** dans le **Ferlo** cette année, ayant créé de petites difficultés liées aux déplacements inter-localités.

A - Finition stage de Darou Diop :

Journée du 13-07-2017

-Compte tenu de la période hivernale, il a été retenu le principe de faire les cours de la finition du stage les après- midi de **16 à 19** heures afin de permettre aux **96** bénéficiaires de faire leurs travaux champêtres en culture de céréales dans la matinée.

-Rappel des techniques de compostage, solide aérobie, anaérobie et liquide.

Journée du 14-07-2017

Les techniques culturales :

-Définition et démonstration sur la préparation de la pépinière en semis direct et à la volée.

Journée du 15-07-2017

-Définition et démonstration sur la transplantation ou le repiquage de plante.

Journée du 16-07-2017

-Définition et démonstration sur l'arrosage, le binage et le paillage.

B - Suivi dans les localités bénéficiaires.

Journée du 17-07-2017

Darou Diop : Rappel des principes de la pratique agro écologique.

-Remise aux autorités du village **Serigne Cheikh** et **Omar Diop** l'étude du projet de développement communautaire établi.

-**Recommandations** : prendre toutes les dispositions pour assoir le champ collectif des femmes.

Journée du 18-07-2017

Gassane :

-Rappel des principes de la pratique agro écologique

Visite du champ collectif de l'union des groupements des femmes pour faire l'état des lieux des travaux avec **Jean Marie Tine**.

-Installation des tuyaux d'alimentation et raccordement des robinets sur les **04** bassins, dont les fonds ne sont pas encore dallés.

-Mise en place de la pépinière dans l'enceinte du château d'eau par mesure de sécurité, à cause du vol la porte d'entrée ainsi que la densité de la pluie dans la zone.

Recommandations : Assoir un gardiennage pour mieux sécuriser le champ par la construction d'une case afin que la personne chargée de cela, puisse y veiller jour et nuit selon un accord commun après les heures de travail des bénéficiaires.

-Préparer les trous de plantation des arbres fruitiers.

-Solliciter le maire sur la sécurisation du champ par l'installation d'une case d'habitation pour le futur gardien.

Journée du 19-07-2017

Thièl :

-Visite du champ collectif des femmes pour faire l'état des lieux des travaux.

-Installation des tuyaux d'alimentation et raccordement des robinets sur les **03** bassins.

-Germination de la pépinière d'arbres fertilitaires.

-Difficulté germinative de la pépinière des légumes à cause de la forte pluie dans la zone.

Recommandations : Rappel des principes de la pratique agro écologique.

- Reprendre la pépinière de légumes dans un lieu protégé.

- Préparer les trous de plantation des arbres fruitiers.
- Renforcer la clôture pour mieux sécuriser le champ.

Journée du 20-07-2017

Thiargny :

- Visite du champ collectif des femmes de l'association **DIRFEL**, pour faire l'état des lieux des travaux.
- Début installation des tuyaux d'alimentation des bassins.
- Le soulèvement des **04** bassins pas encore fait et sera réalisé dès la finition de l'installation des tuyaux selon le comité de gestion du champ.-Bonne germination des arbres fertilitaires-

Recommandations : Rappel des principes de la pratique agro écologique.

- Faire la pépinière de légumes après les travaux de raccordement dans un lieu bien préparé et protégé à cause de la fréquence de la pluie dans la zone.
- Faire la délimitation des sous parcelles des cellules.
- Préparer les trous de plantation des arbres fruitiers, ainsi que les moyens de protection.

Journée du 21-07-2017

Affé :

- Visite du champ communautaire pour faire l'état des lieux des travaux.
- Construction des **03** bassins terminée.
- Reste l'installation des tuyaux d'alimentation et le raccordement des robinets sur les bassins.
- Début germination de la pépinière d'arbres fertilitaires.

Recommandations : Rappel des principes de la pratique agro écologique.

- Faire la pépinière de légumes après les travaux d'installation dans un lieu bien préparé et protégé en cas de pluie.
- Préparer les trous pour la plantation des arbres fruitiers, ainsi que les moyens de leur protection.
- Délimiter les sous parcelles des groupements de femmes à compter des bassins.

NB. Toutes les **factures** seront remises courant **mois d'Aout 2017** lors du prochain suivi pour la remise des **arbres fruitiers**

Fait le **22-07-2017**, **Laurent Mendy** Chargé du programme